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最高法院檢察署新聞稿 
發稿日期：101 年 5 月 31 日 

發稿單位：特別偵查組 

 

立委於本(5)月 16 日向媒體爆料，質疑台灣汽電共生股份

有限公司(下稱台汽電公司)投資菲律賓電廠過程，涉有犯罪

嫌疑，經黃檢察總長於同日晚間剪報分案，指派特偵組張進

豐檢察官偵辦。檢察官於翌(17)日上午指揮檢察事務官前往

台汽電公司調卷，經連日密集調查，業經偵查終結，調查結

果認為立委所爆料內容與事實諸多不符，並未查有具體犯罪

事證，業於本(31)日上午簽結。簽結要旨如下： 

一、本件剪報簽分意旨略以：台汽電公司係由台灣電力公司

(以下稱台電) 轉投資之子公司，於 2006 年，台汽電公

司在台電指導下，赴菲律賓投資電廠，初期預算為 24 億

元，台汽電公司竟在未簽約之前就先匯出約 11億元，至

今已 6年，所投資之電廠(RPE 發電廠)仍未興建，且原先

台汽電公司持有該 RPE 發電廠百分之五十之股權，至

2011 年 7 月，因新股東 Meralco 參股，台汽電公司之股

權竟被稀釋至百分之二十五，而銀行要求的還款背書保

證竟高達 12 億元以上，顯然違背常理，因認本件投資案

顯有弊端等情。 

二、經查： 
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      (一) 有關媒體披露「本件投資案未簽約即付款，並支付

11 億元」部分 

1、台汽電公司係股票上市公司，其中台電股權僅

佔約 27%，其餘股權屬於民間企業及投資大

眾，故台電尚無法單獨左右台汽電公司之經營

策略，事理至明；台汽電公司於 2006 年 12月

21 日經由其第六屆第七次董事會同意 RP 

Energy(即RPE發電廠)公司之設立及同意台汽

電公司子公司台汽電國際公司(即 TCIC)投入

美金 10萬元於 RPE 發電廠，2007年 2 月 5 日，

台汽電國際公司與 Aboitiz Power Corp. (與

台汽電國際公司合作之菲律賓公司，簡稱 APC)

簽署合作備忘錄，2008 年 3 月 18 日台汽電公

司經由其第六屆第十二次董事會通過 RP 

Energy 計劃及台汽電國際公司投資 79.5 百萬

美金，即由台汽電國際公司與 APC100%之子公

司 TPI 共同投資開發 RP Energy，興建

300MW(2X150MW)燃煤電廠計畫，雙方投資比例

各 50%，各需出資美金 79.5 百萬元；以上各

情，有本署向台汽電公司函調之上揭台汽電公

司董事會會議紀錄及台汽電國際公司與APC簽

署之合作備忘錄(MOA)在卷可參。 
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2、台汽電公司依上揭投資計畫，分別經該公司董

事會同意於(1) 2007年 5月投入 10萬美元(開

辦費)，(2) 2008年 4 月投入 6.5百萬美元(支

付主設備預付款及開發費)，(3) 2009 年 7月

投入 50萬美元(開發費)，(4) 2010 年 8 月投

入 3 百萬美元(開發費)，(5) 2010 年 12 月投

入 9.75百萬美元(31 百萬美元之第一期款)；

此有台汽電公司董事會會議紀錄及各項匯款

憑證在卷可憑，而上揭款項除經台汽電公司董

事會通過外，亦係依相關合作備忘錄及投資計

畫所為付款，且 RP Energy 公司亦確有設立，

並經菲律賓政府發給公司執照，此亦有公司登

記證在卷可佐，以上付款合計 19.85 百萬美

元，約合新台幣 6 億元，並非媒體所稱 11億

元。 

3、本件投資案於 2011 年因計畫變更，用款時程

延後，乃決定於菲國最大配電公司 Meralco 子

公司 MPGC 入股前將部分已收款項先退回 TPI

公司及台汽電國際公司兩股東，台汽電國際公

司於 2011 年 7 月收回 13.69 百萬美元，退回

之款項目前皆留在台汽電國際公司供RPE後續

增資時使用，此有外匯定存單在卷足憑。目前

台汽電國際公司實際投入於 RPE 之資金為

6.16 百萬美元(19.85 百萬美元-13.69 百萬美
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元)，約新台幣 1.79 億元，連同 TPI 原留投入

6.16百萬美元，及新股東 MPGC投入資金 12.32

百萬美元，三家共投入 24.64百萬美元，目前

RPE 共收到 24.64 百萬美元，其中包括

MPGC12.32 百萬美元(50%股權)、台汽電國際公

司 6.16百萬美元(25%股權)、TPI 6.16 百萬美

元(25%股權)；上開投入 RPE 電廠之資金係用

於環境評估許可、輸變電線路、統包招標作

業、購售電合約、財務融資、證照申請、整地

支出、行政費用等開銷，此有 RPE 之 2011 年

財務報告在卷足憑，足認台汽電國際公司實際

投入於 RPE 之資金約新台幣 1.79 億元，且係

用於 RPE 電廠；是則媒體披露之「未簽約即付

款，並支付 11 億元…顯有弊端」云云，尚無

根據。 

      (二) 有關媒體披露「本案不斷變更契約內容，原有

百分之百股權被稀釋至 25%，顯有弊端」部分 

本件 RPE專案於 2008年第三季至 2009年因適逢

全球性金融風暴，亦受波及，計畫時程往後順

延，惟期間仍持續進行各項前期準備工作；2010

年 8 月因金融風暴逐漸退去，菲國經濟復甦，電

力快速成長，菲國最大配電公司 Meralco 洽詢表

達參與投資 RPE計畫，且希望機組由 300MW(2×
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150MW)擴充為 600MW(2×300MW)以符合其電力需

求，並承諾入股後將與 RPE簽署長期購售電合

約；經台汽電國際公司與 TPI共同評估後，認為

此建議方案可提高本計畫之投資效益並降低售

電風險，乃提報 2011 年 6 月 30 日台汽電董事會

中通過同意 Meralco以其 100%子公司 MPGC加入

RPE 電廠計畫，MPGC 乃於 2011 年 7 月加入 RPE

取得 50%股權(台汽電國際公司股權變成 25%、

TPI 股權亦為 25%)。本案三方之合資契約簽訂

前，台汽電公司有先請律師審閱，並提報台汽電

董事會通過後才完成簽約。以上各情有台汽電公

司董事會會議紀錄、合資契約在卷可佐；足認台

汽電公司股權變成 25%，係因本件投資案藉著機

組由 300MW(2×150MW)擴充為 600MW(2×300MW)以

符合其電力需求，MPGC 並承諾入股後將與 RPE

簽署長期購售電合約，再經台汽電國際與 TPI共

同評估後，認為此建議方案可提高本計畫之投資

效益並降低售電風險，因此，台汽電公司股權雖

變成 25%，但整體投資案規模擴大，對其投資權

益並未生影響。則媒體所批露之「本案不斷變更

契約內容，原有百分之百股權被稀釋至 25%顯有

弊端」云云，尚非事實，事理至明。 

        (三) 有關媒體披露「銀行要求的還款背書保證竟高達

12 億元以上顯然違背常理」部分 
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本件背書保證，乃因 RPE案專案融資之菲律賓聯

貸銀行要求，在合約中加入由各股東按股權比例

提供背書保證額度，故台汽電公司提該公司董事

會討論是否同意列入此條款，該項背書保證主要

做為如 RPE無法於商轉時取得菲律賓電業主管

機關核定之購售電合約，為確保貸款還本付息，

RPE 股東需提出背書保證，當 RPE 無法還本付息

時，將由 RPE股東依股權比例補足還本付息差

額；依台汽電國際公司股權比例計算，本項背書

保證上限額度為新台幣 4.73 億元(非 12 億 9千

9 百萬元)。台汽電公司董事會同意列入貸款合

約條款中，此項融資合約仍在洽談，尚未訂約，

故目前尚無提供此背書保證。況且，如於商轉前

取得菲律賓電業主管機關核定 RPE 與配電公司

Meralco 之購售電合約，則無需提供此保證，目

前購售電合約正積極洽商中，並預計於 2013 年

底取得主管機關之許可，RPE 商轉日預估為 2015

年，屆時應已取得主管機關之許可，將無背書保

證之需要。以上各情有台汽電公司董事會會議紀

錄及台汽電公司之重大訊息說明在卷可查，而台

汽電公司就本項背書保證上限額度為新台幣

4.73億元，已如上述，是媒體所披露「銀行要

求的還款背書保證竟高達 12 億元以上顯然違背

常理」乙節，尚有誤解。 
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        (四) 有關媒體披露「投資案至今未動工」部分 

本案之計畫廠址整地已接近完成，惟因 RPE 電廠

計畫規模擴大，需重新進行相關證照申請更新

(環境影響評估許可、投資優惠等)等工作，並同

時進行建廠統包工程議約、購售電業務洽談、聯

貸融資議約、燃料供應合約、地方溝通、以及輸

電線規劃和路權取得等，如各開發工作能依預定

時程完成，該電廠預計於明年開始建廠。此有該

電廠整地合約、整地費用支出及整地照片等在卷

可憑，告發意旨所稱「投資案至今未動工」云云，

亦有誤會。 
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附件:合資電廠股東圖 

 

 

     

 

 


